LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DAMPAK CONTRACT CHANGE ORDER TERHADAP BIAYA
dan WAKTU (Study Kasus pada Proyek Pembangunan Gedung Dormitory
PT SHOENARY JAVANESIA Inc). Senna Suryana. NIM. 1530121002
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