

**OPTIMALISASI PERCEPATAN PROYEK MENGGUNAKAN METODE  
*CRASHING* DENGAN SISTEM *SHIFT* KERJA**

**( Studi kasus : Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemda Kabupaten  
Sukabumi )**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik**



Oleh

**AGUNG PRATAMA  
NIM. 1630111003**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI  
2020**